



Утверждаю

директор МБОУ «Лицей № 7 г. Усть-Джегуты» *С.Ф. Боброва* / *С.М. Чомаева*

Приказ № *86* от « *16* » *сентября* 2021 г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в  
МБОУ «Лицей № 7 г. Усть-Джегуты» на 2021–2022 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2021)	Октябрь 2021 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2021–2022 годов	Декабрь 2021 года, январь 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2021–2022 годов

3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	ежегодно с 2021 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2021
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов лица	Ежегодно, в течение учебного года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Справки зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте лица
5.	Анализ имеющихся в лицее условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по АХР Узденов Ш.Х.	Аналитическая записка об оценке условий лица с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6.	Анализ соответствия материально-технической базы лица для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-июнь 2022 года	Заместитель директора по АХР Узденов Ш.Х.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно	Библиотекарь Петрова О.Г. Руководители ШМО	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 – апрель 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С.	Аналитическая справка замдиректора по УВР Аналитическая справка замдиректора по ВР
9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия лицей и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2021	Декабрь 2021 – май 2022 года	Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11.	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООП ООО	По согласованию	Директор лицея Чомаева З.М.	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Внесение изменений в Программу развития лицея	До 01.09.2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Приказ о внесении изменений в Программу развития лицея
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав лицея (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Директор Чомаева З.М.	Устав лицея

4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 – январь 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Должностные инструкции
6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
8.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

10.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
-----	---	-------------------------	---	---

11.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы Александрова Е.В.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
12.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке

				результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в
--	--	--	--	---

				соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
--	--	--	--	---

**3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**



1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО, ежегодно с 2021	Руководители МО	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Руководители МО	Планы работы МО. Справки
4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Педагог-психолог Хапчаева М.Х.	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам.директора по УВР
5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

			Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	
6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппова С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
7.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно	Учебная часть	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022	Учебная часть	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				

1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Аналитическая справка замдиректора по УВР
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Аналитическая справка зам.директора по УВР
3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно, в течение всего периода	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	ежегодно	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

			Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. Заместитель директора по ВР Боташева З.М.	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ответственный за сайт лицея Классные родители	Сайт лицея, страницы лицея в социальных сетях, информационный стенд в холле лицея
3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода	Ответственный за сайт	Сайт лицея, страницы лицея в социальных сетях, информационный стенд в холле лицея
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.	Формирование МТБ	В течение всего периода	Заместитель директора по АХР Узденов Ш.Х.	